

重庆市北碚区规划和自然资源局文件

北碚规资发〔2023〕82号

重庆市北碚区规划和自然资源局 关于重庆市北碚区澄江镇五一村矿山地质环境 治理恢复与土地复垦项目实施方案的批复

重庆市北碚区澄江镇人民政府：

你单位委托重庆中科勘测设计有限公司编制的《重庆市北碚区澄江镇五一村矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目实施方案》（以下简称《方案》）收悉。我局于2023年6月7日组织专家对《方案》进行审查，经编制单位修改完善后已通过专家评审。根据专家评审意见，经研究，原则同意该《方案》。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市北碚区澄江镇五一村矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目。

二、项目来源：财政资金修复项目

三、项目实施单位：重庆市北碚区澄江镇人民政府

四、项目实施地点及规模：北碚区澄江镇五一村，实施规模为 0.9227 公顷。

五、项目主要内容：构建筑物拆除、场地平整、土壤修复、植被恢复、配套及管护工程等。

六、项目总投资及资金来源：项目总投资 76.62 万元。其中工程施工费 57.61 万元，监测管护费 1.18 万元，其他费用 15.63 万元，不可预见费 2.20 万元。资金来源为财政资金。

七、项目工期：本项目施工工期 3 个月。

八、有关要求

（一）加强施工管理。本批复下达后，请你单位依据《实施方案》有关建设内容，立即开展生态修复工作，加强项目管理，做好开工准备，强化施工管理，确保施工进度和工程质量。

（二）加强安全管理。建立安全文明施工制度，指派专人负责，保障工程施工安全。

（三）加强档案管理。按照《重庆市规划和自然资源局关于印发历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目管理的通知》（渝规资规范〔2021〕6号）中关于矿山企业项目的有关规定，做好有关资料归类存档，保持档案的真实性、延续性和完整性，便于在重庆市生态修复系统完成信息录入。

（四）加强管护管理。建立保护标志，落实管护责任，维护

项目区设施装置，巩固生态修复成果。

附件：1.实施方案特性表

2.矿山企业项目有关验收资料

重庆市北碚区规划和自然资源局

2023年9月12日



附件 1

实施方案特性表

编号	项目	单位	数值	编号	项目	单位	数值
一	工程位置			(2)	栽种果树	株	216
1	涉及行政单位	北碚区澄江镇五一村		(五)	配套工程		
二	土地权属	集体		1	埂坎修筑工程		
三	地形地貌	丘陵		(1)	新修挡土坎	m	75
四	项目概况			2	灌溉与排水工程		
1	国家下发图斑面积	hm ²	0.5126	(1)	维修山坪塘	口	1
2	复垦责任范围面积	hm ²	0.9227	(2)	新修排水沟	m	232
3	总投资	万元	76.62	(3)	新修农涵盖板	块	2
五	建设内容			(4)	新修沉沙凼	口	1
(一)	地质环境治理工程			3	田间道路工程		
(1)	隔离网	m	164	(1)	新修生产路 0.8m 宽	m	220
(2)	警示牌	块	3	(六)	监测与管护工程		
(二)	地形地貌重塑工程			1	监测工程	次数	12
(1)	采矿回填	m ³	5490.2	2	管护工程	次数	12
(2)	场地清理	m ²	4781	六	项目预算		
(三)	土壤保护与修复工程			(一)	工程施工费	万元	57.61
(1)	种植土回填	m ³	2573.8	(二)	其他费用	万元	15.63
(2)	土地翻耕	hm ²	0.4781	(三)	不可预见费	万元	2.20
(3)	人工细部平整	hm ²	0.4781	(四)	监测与管护费	万元	1.18
(4)	土壤培肥(3年)	hm ²	1.4343	七	综合经济指标		
(四)	植被恢复工程			(一)	工程施工费 亩均投资	万元/亩	4.16
(1)	攀缘植物栽植	株	134	(二)	总投资亩均 投资	万元/亩	5.54

附件 2

矿山企业项目有关验收资料

按照《重庆市规划和自然资源局关于印发历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目管理办法的通知》(渝规资规范〔2021〕6号)第二十四条要求,项目验收申请资料如下:

- 1.组织实施单位出具的验收申请;
- 2.工程规划设计方案、变更方案及备案文件;
- 3.调(勘)察成果;
- 4.竣工测绘资料及收方台账;
- 5.项目招投标资料及相关合同、协议书;
- 6.施工资料和监理资料;
- 7.工程实施前后对比照片;
- 8.保留区域佐证资料(产权证明或保留证明材料、安全证);
- 9.历史遗留矿山认定相关资料;
- 10.土壤重金属污染检测报告。

重庆市北碚区规划和自然资源局办公室

2023年9月12日印发
